

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 23.12.2021

№ 1680

Об утверждении сетевого графика (дорожная карта) по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Тульской области

В целях введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286, от 31.05.2021 № 287, на основании Положения о министерстве образования Тульской области, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Сетевой график (дорожная карта) по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных организациях (далее — ОО) Тульской области (приложение).

2. Ответственным исполнителям, определенным Сетевым графиком, обеспечить исполнение мероприятий по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО в ОО Тульской области в установленные сроки.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:

3.1. Руководствоваться настоящим приказом в работе по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в ОО Тульской области.

3.2. Довести до сведения руководителей подведомственных образовательных организаций настоящий приказ.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора департамента образования министерства образования Тульской области Л.Ю. Сорокину.

**Министр образования
Тульской области**

А.А. Шевелева

исп.: Николаева В.А.;
Луньков В.С.,
тел.: +7 (4872) 22-41-13

Приложение
к приказу министерства образования
Тульской области
от 23.12.2021 № 1680

**Сетевой график (дорожная карта)
по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО)
в общеобразовательных организациях (ОО) Тульской области**

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1. Нормативное и организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1.1	Создание региональной рабочей группы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных организациях (ОО)	Декабрь 2021	Департамент образования министерства образования Тульской области	Приказ министерства образования Тульской области
1.2	Определение организации-оператора группы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных организациях (ОО)	Декабрь 2021	Департамент образования министерства образования Тульской области	Приказ министерства образования Тульской области
1.3	Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров, иных мероприятий по вопросам введения ФГОС НОО и ООО	Ежемесячно	Департамент образования министерства образования Тульской области	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
			ГОУ ТО «ИПК и ПП РО ТО»	введению ФГОС НОО и ООО
1.4	Создание муниципальных рабочих групп по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных организациях (ОО)	Январь-февраль 2022	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	Нормативные акты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
1.5	Определение критериев готовности образовательной организации по переходу на ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021	Департамент образования министерства образования Тульской области	Приказ министерства образования Тульской области
1.6	Мониторинг использования учебников и учебных пособий, УМК по учебным предметам, используемым в образовательном процессе	Декабрь 2021	Департамент образования министерства образования Тульской области ГОУ ТО «ИПК и ПП РО ТО» Руководители ОО	Аналитический отчет
1.7	Мониторинг используемых материалов учебников, УМК на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС по результатам мониторинга введения ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021	ГОУ ТО ИПК и ПП РО ТО Педагоги ОО, принимающие участие в апробации введения ФГОС НОО и ООО	Аналитический отчет
1.8	Проведение мониторинга по вопросу определения готовности образовательных организаций по переходу на ФГОС НОО и ООО	Январь-февраль 2022	Департамент образования министерства образования Тульской области ГОУ ТО ИПК и ПП РО ТО Руководители ОО	Аналитический отчет о готовности образовательных организаций по переходу на ФГОС

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
				НОО и ООО
1.9	Утверждение перечня образовательных организаций, которым рекомендовано внедрение (ФГОС НОО (2-4 классы) и ООО (6-9 классы))	Февраль 2022	Департамент образования министерства образования Тульской области Рабочая группа по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных организациях (ОО)	Приказ министерства образования Тульской области
1.10	Разработка примерных типовых документов образовательных организаций, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО, в том числе «дорожной карты» по введению ФГОС НОО и ООО, примерной основной образовательной программы	Март 2022	ГОУ ДПО ИПК и ПП РО ТО	Методические рекомендации
1.11	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями)	Март-май 2022	Руководители ОО	Согласие родителей (законных представителей) на введение (переход) ФГОС НОО и ООО
1.12	Утверждение локальных актов ОО,	Март-май 2022	Руководители ОО	Приказы по ОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
	регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО			
1.13	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основной образовательной программы образовательной организации (проектирование целевого, содержательного и организационного разделов) и ее утверждение	Март-май 2022	Руководители ОО	Приказ по ОО
1.14	Внесение изменений в содержание воспитательной деятельности	Март-май 2022	Руководители ОО	Приказ по ОО
1.15	Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеучебной деятельности, дополнительного образования	Март-май 2022	Руководители ОО	Учет образовательных потребностей обучающихся и родителей при распределении часов вариативной части учебного плана и внеучебной деятельности, дополнительного образования
1.16	Интеграция основной образовательной программы ОО и программ дополнительного образования, реализуемых на базе ОО, организаций, реализующих дополнительные	Март-май 2022	Руководители ОО	Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, заключение договоров о сетевом

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
	общеобразовательные программы, сущностей НП «Образование»			взаимодействи
1.17	Утверждение списка учебников и учебных пособий, УМК по учебным предметам, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования	Март 2022	Руководители ОО	Приказ по ОО
1.18	Заключение договоров между ОО и родителями (законными представителями) о предоставлении общего образования	Август 2022	Руководители ОО	Договоры между ОО и родителями (законными представителями) о предоставлении общего образования
1.19	Мониторинг введения ФГОС НОО и ООО, сопряжения содержания внеучебной и урочной деятельности, воспитательной работы, программ дополнительного образования с целью достижения планируемых результатов	2022-2023 учебный год, далее постоянно	Департамент образования министерства образования Тульской области	Принятие управленческих решений, корректировка мероприятий по введению ФГОС
2. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС				
2.1	Обновление материально-технической базы ОО, в том числе обеспечение кабинетов комплексами наглядных пособий, макетов, карт, учебного оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой начального и основного общего	Постоянно	Руководители ОО	Приведение материально-технических ресурсов ОО в соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
	образования			
2.2	Обеспечение укомплектованности библиотек ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана	Постоянно	Руководители ОО	Приведение печатных и электронных ресурсов ОО в соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО, ФПУ
2.3	Модернизация комплекса информационных образовательных ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды, обеспечение условий для использования электронной информационно-образовательной среды	Постоянно	Руководители ОО	Использование ЦОС при реализации ООП, использование верифицированного контента, ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания
3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО				
3.1	Анализ кадрового обеспечения и готовности введения и реализации ФГОС НОО и ООО	Январь 2022, далее по мере необходимости	Руководители ОО	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО, повышение квалификации и уровня
3.2	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций Тульской области в связи с введением ФГОС НОО и	Январь 2021, далее ежегодно в мае	ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» Руководители ОО	

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
	ООО			профессионального мастерства педагогических работников, разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО и ООО
3.3	Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций Тульской области по вопросам введения ФГОС НОО и ООО через проведение практико-ориентированных курсов повышения квалификации	В течение 2022 года, далее ежегодно	ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» Руководители ОО	
3.4	Определение, организация работы региональных стажировочных площадок по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО, в том числе на базе ОО, имеющих положительный опыт введения ФГОС в режиме апробации	Август 2022 года	Департамент образования министерства образования Тульской области ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» ЦНППМП Муниципальные и школьные методические объединения Руководители ОО	
3.5	Проведение мероприятий по неформальному образованию с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	В течение 2022 года, далее ежегодно	ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования ЦНППМП Муниципальные и	

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
			школьные методические объединения Руководители ОО	
3.6	Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО и ООО	Январь, Август 2022, далее ежегодно	ЦНППМП Муниципальные и школьные методические объединения Руководители ОО	
3.7	Корректировка и реализация планов отделений Ассоциации педагогических работников Тульской области по содействию развития региональной системы образования, планов муниципальных и школьных методических объединений и профессиональных сообществ по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	В течение 2022 года, далее ежегодно	ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, Руководители ОО	
3.8	Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС	Декабрь 2021, далее постоянно	ГОУ ТО «ИПК и ППРО ТО» Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования ЦНППМП Муниципальные и школьные методические объединения	

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
			объединения Руководители ОО	
4. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
4.1	Размещение на образовательном портале Тульской области, сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, сайтах ОО информационных материалов о введении ФГОС НОО и ООО	Постоянно	Департамент образования министерства образования Тульской области Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, ГООУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» Руководители ОО	Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО и ООО
4.2	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Постоянно	Департамент образования министерства образования Тульской области Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования ГООУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» Руководители ОО	
4.3	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения	Постоянно	Департамент образования министерства образования	

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
	обновленных ФГОС НОО и ООО и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы		Тульской области Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» Руководители ОО	
4.4	Освещение в СМИ хода введения ФГОС НОО и ООО	Постоянно	Департамент образования министерства образования Тульской области Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» Руководители ОО	
4.5	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС	Ежегодно	Департамент образования министерства образования Тульской области Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
			ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» Руководители ОО	